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月

項　　目
公　表

議　会 全員協議会 全員協議会 議会議決

正副 委員の選任方針 委員決定 原案審議 最終案承認
連合長会議 策定スケジュール

委員会 第1回委員会（4日） 第2回委員会 第3回委員会 第4回委員会

幹事会 原案検討 修正案検討 最終案調整

専門部会 　　（委員会審議の進行状況によって設置）

事務局 委員の選定 委員会準備 原案策定 修正案

策定委員公募
　

・進捗状況調査

１月

住民の意見集約

最　終　案　策　定

６月 ７月 ２月

                                         木曽広域連合　広域計画策定スケジュール 平成１５年度

・原案策定準備作業

３月８月 ９月 １０月 １１月 １２月

・委嘱状交付
・委員長他選出
・広域連合の概要
・経過説明
・策定スケジュール
・策定方針、課題協
　議

・原案説明

・原案審議

・問題点等取りま
とめ

・（提案事項等）

・修正案説明

・修正案審議

・最終案の取りま
　とめ

・（付帯意見等）

・最終案説明

・最終案審議

・決定

・（付帯意見等）


	Sheet1

