

	R6年度					R7年度												R8年度											
	R6		R7												R8												R9		
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
公共施設等総合管理計画策定		委託業者決定	計画策定		計画策定完了																								
地方債申請					起債申請																								
解体工事					業者選定	入札・業者決定	解体工事着手																解体工事完了						